



СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский пр., д. 21, г. Владимир, 600005, тел./ факс (4922) 35 - 42 - 33

E-mail: schpalata@spvo.ru web: www.spvo.ru

ОКПО 22743150, ИНН 3302014622, ОГРН 1033302009245, КПП 332801001

08 сентября 2021 года № 03-1073-26/3-21

на № _____ от _____

ГБУ «Облстройзаказчик»	
Вход. №	2402
" 24 " 09 2021 г.	

**ДИРЕКТОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК»**

Д.В. ГРИБОВУ

ул. 1-я Пионерская, д. 92, г. Владимир, 600009

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

по результатам проверки использования финансовых средств, направленных на исполнение функций и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Облстройзаказчик» в 2020 году – текущем периоде 2021 года

В ходе проверки использования финансовых средств, направленных на исполнение функций и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Облстройзаказчик» (далее также ГБУ, ГБУ «Облстройзаказчик», Учреждение) в 2020 году – текущем периоде 2021 года, проведенной Счетной палатой Владимирской области в соответствии с п. 1.12 плана работы Счетной палаты Владимирской области на 2021 год¹, был выявлен ряд нарушений, наличие коррупциогенных факторов, а также недостатков, что свидетельствует о необходимости принятия мер по усилению контроля со стороны руководителя ГБУ за осуществлением уставной деятельности Учреждения. Данный вывод подтверждается следующими фактами и обстоятельствами.

1. В ходе проведенных Счетной палатой Владимирской области контрольных осмотров выполненных работ по строительству 12 фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в Юрьев-Польском², Муромском³ и Меленковском⁴ районах, выявлены факты принятия к учету и оплаты со стороны Учреждения невыполненных работ оценочно на общую сумму 196,1 тыс.руб.⁵ (факты установлены на всех объектах), множественные недостатки качества выполненных

¹ Утвержден решением Коллегии Счетной палаты Владимирской области от 24.12.2020 № 44/14.

² Фельдшерско-акушерские пункты в с. Хвойный, с. Сосновый бор, с. Кучки, с. Сорогужино, с. Каменка.

³ Фельдшерско-акушерские пункты в с. Лазарево, с. Ковардицы, с. Булатниково.

⁴ Фельдшерско-акушерские пункты в д. Двойново, с. Коровино, д. Злобино, д. Паново.

⁵ На двух объектах в Муромском районе (ФАПы в с. Булатниково и с. Ковардицы) оценить непосредственную стоимость произведенных работ и материалов по представленным актам о приемке выполненных работ не представилось возможным по причине объединения в единую позицию работ по устройству двускатной сборно-разборной кровли с настилом, снегозадержанием и организованным водосливом.

ЧОО «Сервис охрана плюс» на оказание охранных услуг аэродрома «Добрынское», производить внутренний обход и (или) объезд автотранспортом объектов ежедневно каждые 4 часа невозможно объективно утверждать о возможности оказания качественных услуг в рамках вышеуказанного контракта и соблюдению, в том числе требований Закона № 384-ФЗ, путем организации одного поста охраны, включающего одного охранника.

Исходя из вышеизложенного, а также с учетом состояния объектов недвижимости фактические расходы Учреждения на охрану имущества аэродрома «Добрынское» за проверяемый период в сумме 1690,5 тыс.руб., по мнению Счетной палаты Владимирской области, следует признать нерациональными;

- меры по утилизации неиспользуемого имущества (металлических гаражей) с получением соответствующей денежной компенсации за сдачу металлолома (с момента списания имущества с баланса Учреждения) ГБУ «Облстройзаказчик» не принимались;

- в здании гаража, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Солнечная, 52, размещен прицеп к автомобилю, не числящийся в бухгалтерском учете Учреждения, что может свидетельствовать об использовании государственного имущества в интересах неопределенного круга лиц в нарушение требований Закона Владимирской области от 06.11.2001 № 104-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области» и Устава ГБУ, без соответствующей денежной компенсации.

3. В нарушение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» меры по предупреждению коррупции в проверяемом периоде в Учреждении не принимались, локальные акты в целях исполнения установленных требований не разрабатывались и не утверждались.

4. Критерии, определенные в Положении о премировании для расчета размера стимулирующей выплаты (премии), по ряду должностей (руководитель контрактной службы, ведущий документовед и механик), по сути, дублируют обязанности работников, установленные в должностных инструкциях. Учитывая, что в соответствии со ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей выплачивается должностной оклад, в проверяемом периоде Учреждением необоснованно произведена оплата премии, указанным выше сотрудникам, в размере 368 тыс.руб.⁷ (оценочно), в том числе за 2020 год – 243 тыс.руб., за первое полугодие 2021 года - 125 тыс.руб.

5. Критерии устанавливаемых надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, а также за качество выполняемых работ к должностному окладу не разработаны. Размер данных надбавок определяется руководителем Учреждения самостоятельно при заключении трудового договора с работником. Данное обстоятельство представляет руководителю Учреждения необоснованно широкие пределы усмотрения, что *может являться коррупциогенным фактором*,

⁷ (8,6 тыс.руб.*130%*12) + (7,1 тыс.руб.*60%*12) + (6 тыс.руб.*80%*12) + (8,8 тыс.руб.*130%*6) + (7,3 тыс.руб.*60%*6) + (6,2 тыс.руб.*80%*6) = 368 тыс.руб.

№ 0128200000118004897_64652¹⁰ (далее – Контракт № 4897) в реестре контрактов Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) не размещались;

4) в нарушение требований п. 1 ст. 711 ГК РФ, ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, а также условий контрактов оплата части выполненных работ по Контракту № 4897, по контракту от 29.12.2020 № 0128200000120007481_64652¹¹ (далее – Контракт № 7481), контракту от 21.07.2020 № 0128200000120003542_64652 (далее – Контракт № 3542) была произведена ГБУ «Облстройзаказчик» с отступлением от допустимых сроков (от 2 до 42 дней). Указанные нарушения в случае выставления штрафных санкций со стороны подрядчиков могут повлечь дополнительные расходы Учреждения в размере (оценочно) 35,4 тыс.руб. (11,4 тыс.руб.¹², 18,1 тыс.руб.¹³, 5,9 тыс.руб.¹⁴). За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность согласно ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ;

5) в нарушение требований ч. 9 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ контракт от 26.06.2020 № 0128200000120001166_64652/05619QJ2000282190157¹⁵ (далее – Контракт № 1166), контракт от 28.12.2019 № 0128200000119007357_64652 (далее – Контракт № 7357), контракт от 30.12.2019 № 0128200000119008948_64652 (далее – Контракт № 8948) заключены с отступлением от допустимого срока их заключения;

6) в нарушение требований ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ окончание срока действия Контракта № 1166 было изменено дополнительным соглашением от 06.07.2020 № 1;

7) в нарушение требований п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением № 1 от 23.07.2020 в Контракт № 1166 внесены изменения, определяющие объемы финансирования объекта по годам¹⁶, не предусмотренные ранее Контрактом № 1166;

8) в нарушение требований ч. 1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ договоры, заключенные на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по строительству объектов (9 фактов)¹⁷ не содержат обязательного требования обеспечения исполнения контракта;

9) в нарушение требований ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ Учреждение заключило контракт от 14.12.2020 № 0128200000120005490_64652¹⁸ (далее – Контракт № 5490) на условиях, отличных от условий, содержащихся в извещении и документации по закупке № 0128200000120005490;

10) в нарушение требований п. 1 ст. 708 ГК РФ, ч. 6 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, требований контрактов Учреждением пени за нарушение срока выполнения работ по Контракту № 5490 и Контракту № 8948 не начислялись,

¹⁰ ИКЗ: 182332847676633280100100130114120000.

¹¹ ИКЗ: 202332847676633280100100510014120407.

¹² 11364,3 тыс.руб./300*7,5%*4дня=11,4 тыс.руб.

¹³ (149,9 тыс.руб./300*5%*13 дней)+(4022,4 тыс.руб./300*5%*13 дней)+(4160,6 тыс.руб./300*5%*13 дней)= 18,1 тыс.руб.

¹⁴ (524,2 тыс.руб./300*4,25%*2дн.) + (303 тыс.руб./300*5%*30дн.) + (612,3 тыс.руб./300*5%*42дн.)=5,9 тыс.руб.

¹⁵ ИКЗ: 202332847676633280100100040014120000.

¹⁶ На 2020 год – в сумме 545476 тыс.руб., на 2021 год – 259798,6 тыс.руб.

¹⁷ Реестровые номера контрактов от 03.09.2020 № 2332847676620000017, от 06.08.2020 № 2332847676620000013; от 14.07.2020 № 2332847676620000006, от 20.10.2020 № 2332847676620000029, от 20.04.2021 № 2332847676621000004, от 24.09.2020 № 2332847676620000020, от 24.09.2020 № 2332847676620000021, от 09.12.2020 № 2332847676620000034, от 09.12.2020 № 2332847676620000033.

¹⁸ ИКЗ: 202332847676633280100100430017111407.

дает подрядчику возможность производства работ без ограничения сроков и тем самым не позволяет ГБУ взыскать с подрядной организации неустойку за нарушение сроков производства работ. Условия Контрактов № 4897, 46 и приложений к ним также содержат разногласия относительно срока выполнения работ;

18) в нарушение ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ срок окончания действия банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения Контракта № 1166, установлен 31.01.2022 (Банковская гарантия № БГ-394596/2020 от 25.06.2020), при минимально допустимом сроке 15.04.2022. Установлено, что ГБУ «Облстройзаказчик» с требованием к подрядчику о предоставлении нового обеспечения, соответствующего требованиям Закона № 44-ФЗ, не обращалось;

19) по результатам проверки исполнения обязательств по Контракту № 2/21 установлены нарушения, свидетельствующие о необеспечении контроля со стороны ГБУ за исполнением обязательств охранной организацией в рамках заключенного контракта, так:

- в нарушение требований п.п. 2.1, 6.1.1 Контракта № 2/21, приложения № 2 «Техническое задание» к Контракту № 2/21 в момент осмотра объектов Учреждения дежурный автомобиль ООО ЧОО «Сервис охрана плюс» на охраняемой территории отсутствовал;

- в нарушение требований п.п. 2.1, 6.1.1 Контракта № 2/21, приложения № 2 «Техническое задание» к Контракту № 2/21 охранник ООО ЧОО «Сервис охрана плюс» А. на момент осмотра объектов спецсредствами укомплектован не был;

- в нарушение требований п. 5.5 приложения № 2 «Техническое задание» к Контракту № 2/21 сотрудники Счетной палаты Владимирской области и Учреждения, осуществлявшие осмотр объектов недвижимого имущества, не были зарегистрированы в журнале посещений объекта охраны. Журнал учета посетителей на объекте охраны отсутствовал.

9. В нарушение абз. 5 ч. 2 ст. 57 ТК РФ в трудовых договорах работников Учреждения ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет не предусмотрена. Данная надбавка устанавливается сотрудникам на основании приказов директора Учреждения.

10. В нарушение требований пп. 1.3.1, 2.4²⁴ Положения о премировании премия сотрудников за трудовые показатели имеет четко фиксированный размер, определенный трудовым договором, и выплачивается сотрудникам ГБУ ежемесячно.

Кроме того, в силу п. 2.2 Положения о премировании, все виды премий должны начисляться на основании приказа директора Учреждения. Однако в нарушение вышеуказанных норм, приказы о выплате ежемесячной премии за трудовые показатели сотрудникам в Учреждении не издавались, а премии выплачивались.

11. В нарушение требования п. 6 Положения о материальной помощи, заявления сотрудников на выплату материальной помощи, оформленные после

²⁴ Предусмотрено, что размер премии по результатам работы за календарный месяц должен определяться руководителем Учреждения, исходя из показателей премирования, при условии их выполнения (достижения) сотрудниками Учреждения.

устранения выявленных недостатков», «Дата устранения недостатков» не заполнены;

- в нарушение требований п. 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства²⁷ (далее – Положение о строительном контроле) акты освидетельствования скрытых работ исполнительной документации «Наружные сети водоснабжения» составлены 12.09.2020, 14.09.2020, 15.09.2020, 16.09.2020 по объекту «ФАП в с. Ковардицы для нужд ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3» составлены 12.09.2020, 14.09.2020, 15.09.2020, 16.09.2020, тогда как представитель ГБУ «Облстройзаказчик» выезжал на объект строительства 17.09.2020, 15.10.2020, 19.10.2020, 07.11.2020 и 09.12.2020 в целях проверки строительного-монтажных работ. Аналогичные нарушения установлены при анализе актов освидетельствования скрытых работ исполнительной документации «Газоснабжение», «Наружное электроснабжение», «Наружные сети водоснабжения», «Наружная канализация», «Общестроительные работы» вышеуказанного объекта строительства, а также актов освидетельствования скрытых работ исполнительной документации «Наружное электроснабжение», «Наружная канализация», «Наружные сети водоснабжения», «Сети связи» объекта «ФАП в с. Сосновый Бор для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ»;

- в нарушение п. 8.5 РД-11-05-2007 графы об освидетельствовании выполненных работ в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» Общего журнала работ по объекту «ФАП в с. Сосновый Бор для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» заполнены специалистом производственно-технического отдела Учреждения, тогда как должны заполняться уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство;

- в нарушение требований п. 5.2 приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128²⁸ (далее – Приказ Ростехнадзора № 1128) работы по геодезической разбивке основных осей строящегося здания по объекту «ФАП в д. Коровино для нужд ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ» оформлены и приняты Учреждением по форме Приложения 3 «Акт освидетельствования скрытых работ» вместо формы, предусмотренной Приложением 2 к Приказу Ростехнадзора № 1128;

- в нарушение требований п. 5.3 Приказа Ростехнадзора № 1128 на 15 актах освидетельствования скрытых работ по объекту «ФАП в д. Коровино для нужд ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ» не указан номер акта освидетельствования скрытых работ.

Кроме этого, установлено, что по объекту «ФАП в д. Коровино для нужд ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ» Учреждением приняты работы, при производстве

²⁷ Утверждено Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

²⁸ «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

- в нарушение требований п. 1 Приказа № 368, в путевых листах, оформленных в 2021 году, отсутствуют обязательные реквизиты «Сведения о перевозке»;

- в нарушение требований п. 4 Порядка № 835н отдельные сотрудники ГБУ осуществляли выезды на автотранспорте Учреждения до прохождения обязательного предрейсового медицинского осмотра (6 фактов);

- в нарушение требований п. 5 Порядка № 835н в отдельных случаях послерейсовые медицинские осмотры водителей проводились до окончания рабочего дня (смены, рейса) (5 фактов);

- в нарушение требований п. 17 Порядка № 835н на путевом листе от 30.03.2020 № 129 отсутствует штамп о прохождении послерейсового медицинского осмотра и подпись медицинского работника, проводившего медицинский осмотр;

- в нарушение требований п. 17 Приказа № 152 и типовой межотраслевой формы № 8, утвержденной Постановлением № 78, в ходе анализа журнала учета движения путевых листов установлены случаи отсутствия подписей водителей в получении путевого листа, а также выявлены факты отсутствия подписи и даты приемки путевого листа и документов водителя диспетчером.

18. В нарушение требований Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений³⁶ (далее – Инструкция № 33н):

- Пояснительная записка к балансу ГБУ (ф. 0503760) по состоянию на 01.01.2020 построена без учета разделения на разделы «Организационная структура учреждения», «Результаты деятельности учреждения», «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности», «Анализ показателей отчетности учреждения», «Прочие вопросы деятельности учреждения» (нарушение п. 56 Инструкции № 33н);

- в Пояснительной записке к балансу ГБУ (ф. 0503760) по состоянию на 01.01.2020 не содержалась информация о принятых мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения, о стоимости имущества ГБУ, объемах закупок, основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств (нарушение п. 56 Инструкции № 33н);

- в таблице № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности» к Пояснительной записке к балансу ГБУ (ф. 0503760) по состоянию на 01.01.2020 отражены не все цели, для исполнения которых создано и функционирует Учреждение, а также краткая характеристика не всех основных направлений и функций ГБУ в рамках реализации установленных целей (нарушение п. 60 Инструкции № 33н).

19. В нарушение требований п. 1.10 приложения № 6 «Порядок организации и осуществления внутреннего контроля» к Учетной политике ГБУ³⁷ (далее - Порядок осуществления внутреннего контроля) оформление отчетов о результатах проведения предварительного и текущего контроля в 2020-2021 годах в Учреждении не производилось.

³⁶ Утверждена приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н.

³⁷ Утверждена приказом директора ГБУ от 29.12.2018 № 225.

Кроме этого, в ходе проверки выявлены следующие **недостатки**:

1. Организационная структура Учреждения не утверждалась, положения об отделах в ГБУ «Облстройзаказчик» не разрабатывались и не принимались. Вместе с тем наличие вышеуказанных документов, по мнению Счетной палаты Владимирской области, может способствовать четкому разграничению полномочий отделов, определению порядка взаимодействия между ними, совершенствованию системы управления и повышению эффективности деятельности Учреждения.

2. Фактический список сотрудников Учреждения (согласно штатному расписанию) не соответствует Перечню должностей, определенному приложением № 2 к Положению об оплате труда. Кроме того, наименование ряда должностей в штатном расписании имеет расхождение с наименованием должностей, предусмотренных Перечнем должностей.

3. В ходе проверки выявлены факты отражения в локальных актах Учреждения требований к их принятию, не соответствующих друг другу. Так, согласно Порядку осуществления внутреннего контроля к Учетной политике ГБУ предусмотрено, что периодичность проведения проверок утверждается планом (графиком) проведения проверок для плановых проверок или осуществляется по распоряжению директора Учреждения для внеплановых проверок. При этом в соответствии с п. 5.6 Устава предусмотрено, что директор Учреждения в пределах своей компетенции издает приказы.

4. Проверки в рамках последующего контроля (производимые в рамках мероприятий внутреннего контроля) осуществлялись в 2020 году и производятся в 2021 году теми же сотрудниками Учреждения, на которых непосредственно возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности (комиссия для проведения проверок не создается). Вышеуказанное обстоятельство фактически исключает прозрачность проводимых действий в рамках контрольных процедур и получаемых по их итогам результатов.

5. Автомобили Учреждения не оборудованы системами, позволяющими осуществлять онлайн-мониторинг за их передвижением (например, системой ГЛОНАСС). При этом данное оборудование может способствовать рациональному и эффективному использованию автотранспорта.

В целях принятия мер по устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, исключению коррупциогенных факторов, а также создания условий для более эффективного и рационального использования финансовых ресурсов, Коллегия Счетной палаты Владимирской области предлагает Учреждению:

1. Рассмотреть вопрос об утверждении организационной структуры и положений об отделах Учреждения в целях повышения эффективности деятельности ГБУ.

2. Обеспечить своевременное размещение документации, предусмотренной Порядком № 757, на Официальном сайте.

3. Инициировать приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства соглашения, заключенного с Учредителем в целях предоставления субсидий на иные цели.

18. Обеспечить размещение на официальном сайте субъекта в сети Интернет (<http://www.oblsz.ru>) Учетной политики ГБУ.

19. Обеспечить соблюдение требований Закона № 7-ФЗ, Приказа № 86н в части размещения на Официальном сайте решения о назначении руководителей ГБУ, а также сведений о проведенных в отношении Учреждения в 2021 году контрольных мероприятиях и их результатах.

20. Обеспечить соблюдение положений Инструкции № 33н при составлении бухгалтерской отчетности Учреждения и отражении в ней достоверных данных.

21. Обеспечить соблюдение требований Закона № 402-ФЗ, Постановления № 78, Приказа № 368, Приказа № 835н при оформлении путевых листов автотранспортных средств Учреждения и ведении журнала учета движения путевых листов.

22. Рассмотреть вопрос о разработке плана мероприятий, предусматривающего повышение эффективности использования имущества Учреждения, в том числе:

- исключаящего возможность использования государственного имущества в личных целях неопределенного круга лиц;

- включающего мероприятия по утилизации неиспользуемого имущества – металлических гаражей, с получением соответствующей денежной компенсации за сдачу металлолома;

- предусматривающего мероприятия, направленные на обеспечение сохранности вверенного имущества и на соблюдение требований Закона № 384-ФЗ при управлении государственным имуществом;

- предусматривающего проведение работы с собственником имущества в лице Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области с целью экономии и оптимизации расходов областного бюджета на осуществление охраны объектов аэродрома «Добрынское» и уплаты налога на имущество.

23. Обеспечить соблюдение требований РД-11-05-2007, Положения о строительном контроле, Приказа Ростехнадзора № 1128 при оформлении исполнительной документации по строительству объектов, а также усилить контроль за принимаемой к учету исполнительной документацией.

24. Обеспечить разработку и принятие в Учреждении мер по предупреждению коррупции в соответствии с требованиями Закона № 273-ФЗ.

25. Обеспечить соблюдение требований действующего законодательства и локальных актов Учреждения при осуществлении внутреннего контроля. Рассмотреть вопрос о комиссионном осуществлении проверок в рамках мероприятий внутреннего контроля в целях обеспечения прозрачности проводимых действий в рамках контрольных процедур и получаемых по их итогам результатов.

26. Обеспечить приведение Порядка осуществления внутреннего контроля в соответствие с требованиями Устава Учреждения.

27. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков и направить его в Счетную палату Владимирской области.

На основании п. 3 ст. 19 Закона Владимирской области от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счетной палате Владимирской области» о принятых по результатам