



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области
**ВЯЗНИКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Советская, д. 23-б, г. Вязники, 601400
Тел/факс.: (49233) 2-30-07

Директору ООО ГБУ ВО
«Облстройзаказчик»

Грибову Д.В.

ул. 1-я Пионерская, д.92
г.Владимир, 600009



794499 005217

21.05.2021 № 2-02-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Вязниковской межрайонной прокуратурой в ГБУ ВО «Облстройзаказчик» проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд при реализации национального проекта «Здравоохранение», в ходе которой выявлены нарушения в части контроля за исполнением контрактов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в д.Осинки, д.Октябрьская, с.Сергиевы Горки.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утвержден национальный проект «Культура», включающий федеральный проект «Культурная среда».

Согласно п.4.4. паспорта национального проекта «Здравоохранение» в структуру национального проекта входит федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», который направлен, в том числе на улучшение материально-технической базы детских поликлиник путем оснащения новым медицинским оборудованием, строительство/реконструкцию детских больниц, позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям.

Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (далее по тексту Закон).

ГБУ «Облстройзаказчик»
Вход. № 939
"21" 05 2021 г.

Вязниковская межрайонная прокуратура
№ 2-02-2021/Прдп198-21-20170014

В соответствии со ст. 2 Закона законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.

Статьей 6 Закона устанавливаются принципы контрактной системы в сфере закупок, которые основываются на открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечении конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулировании инноваций, единстве контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

В силу подп.8 ст.3 Закона - государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (статьи 307, 309, 310 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с ч.1 ст.101 Закона заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверкой установлено, что 29.12.2020 между ГБУ ВО «Облстройзаказчик» и ООО «Рейз» заключен контракт № 0128200000120007481_64652 на выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в д. Осинки для нужд ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ», «Фельдшерско-акушерский пункт в с.Сергиевы Горки для нужд ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ», «Фельдшерско-акушерский пункт в д. Октябрьская для нужд ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ», на общую сумму 33095 тыс.844руб. 46 коп. (далее по тексту – Контракт) со сроком окончания работ по Контракту 15.05.2021.

В целях контроля за сроками исполнения работ по данному контракту сторонами разработаны и утверждены графики производства работ по

строительству ФАПов в д. Сергеевы Горки, д. Октябрьская, д. Осинки, которые являются приложением к Контракту.

Согласно п.3.1. Контракта сроки выполнения работ по строительству объекта в соответствии с графиком выполнения работ в отношении каждого из объектов.

В силу п.п.4.1.1., 4.1.4. Контракта заказчик вправе требовать от заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных в ходе выполнения и по окончании выполнения работ, осуществлять контроль за порядком, сроками и качеством выполнения работ.

Проверкой установлено, что согласно графикам производства работ ремонтные работы ООО «Рейз» на вышеуказанных объектах необходимо было начать с 29.12.2020.

В период с 16.01.2021 по 21.02.2021 подрядчик должен был выполнить на объектах наружное водоснабжение и наружное водоотведение, с 23.01.2021 по 20.02.2021 – наружное электроосвещение, с 21.02.2021 по 27.02.2021 – внутреннее водоснабжение и внутреннее водоотведение, вентиляция с 25.02.2021 по 02.03.2021, с 28.02.2021 по 13.03.2021 - проезды и парковки.

Вместе с этим заказчиком - ГБУЗ ВО «Облстройзаказчик» за весь период исполнения контракта претензии в адрес ООО «Рейз» направлены только 10.03.2021 о срыве сроков выполнения работ и от 05.04.2021 о невыполнении указанных выше работ, что свидетельствует о ненадлежащем, несвоевременном контроле за графиком выполнения работ, бездействии со стороны должностных лиц государственного учреждения и привело к нарушению сроков исполнения контракта подрядчиком.

Выявленные нарушения могут повлечь некачественное выполнение строительных работ, неэффективное использование бюджетных средств, а также неисполнение задач национального проекта «Здравоохранение», поставленных Президентом Российской Федерации.

Указанные нарушения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, ответственными за исполнение вышеуказанного контракта, отсутствием должного контроля за работой подчиненных со стороны руководства учреждения, являются недопустимыми и требуют принятия мер по их незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6,22,24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, уведомив прокуратуру о месте и времени рассмотрения представления заблаговременно.

Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствовавших, недопущению их впредь.

Рассмотреть вопрос о привлечении всех виновных лиц, допустивших нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, к дисциплинарной ответственности, копию приказа представить в прокуратуру.

О результатах рассмотрения представления сообщить письменно Вязниковскому межрайонному прокурору в установленный законом месячный срок со дня его получения.

Межрайонный прокурор
старший советник юстиции



А.Е.Молчанов